


สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการดำเนินงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2)


สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

| | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------|-------|------|------|------|
| แผนตามมติ ค.ร.ม. | | | 32% | | | 54% | | | 77% | | | 100% |
| แผนการใช้จ่ายเงิน สป.พน. | 6% | 14% | 23% | 33% | 42% | 50% | 57% | 69% | 78% | 85% | 92% | 100% |
| ผลเบิกจ่ายปี 63 | 4% | 11% | 17% | 24% | 31% | 40% | 52% | 59% | 67% | 76% | 86% | 95% |
| ผลเบิกจ่ายปี 64 | 4% | 11% | 20% | 29% | 36% | 43% | | | | | | |


| ประเภทงบ | งบที่ได้รับ (ลบ.) | แผนสะสม | ผลเบิกจ่าย ณ 31 มี.ค.64 | | คงเหลือ (ลบ.) |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------------|
| | | | (ลบ.) | (ร้อยละ) | |
| 1.งบบุคลากร | 234.6054 | 117.3027 | 121.4746 | 51.78 | 113.1308 |
| 2.งบดำเนินงาน | 166.4436 | 84.9399 | 69.9179 | 42.01 | 96.5257 |
| - ค่าตอบแทน | 14.5988 | 7.2011 | 6.7796 | 46.44 | 7.8192 |
| - ค่าใช้สอย | 142.6972 | 72.1578 | 57.8426 | 40.54 | 84.8546 |
| - ค่าวัสดุ | 2.0017 | 1.4072 | 1.1807 | 58.98 | 0.8210 |
| - ค่าสาธารณูปโภค | 7.1459 | 4.1738 | 4.1151 | 57.59 | 3.0308 |
| 3.งบลงทุน | 68.9222 | 28.4471 | 5.5606 | 8.07 | 63.3616 |
| - ครุภัณฑ์ | 23.5446 | 11.1123 | 4.0887 | 17.37 | 19.4559 |
| - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 45.3776 | 17.3348 | 1.4719 | 3.24 | 43.9057 |
| 4.งบอุดหนุน (3 รายการ) | 30.2251 | 17.1251 | 26.7089 | 88.37 | 3.5162 |
| 5.งบรายจ่ายอื่น (7 รายการ) | 80.1777 | 44.0462 | 26.0836 | 32.53 | 54.0941 |
| รวม | 580.3740 | 291.8610 | 249.7456 | 43.03 | 330.6284 |



งบรายจ่ายอื่น



งบฯ ได้รับ
80.1777



เบิกจ่าย
26.0836 (32.53%)

| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|--|
| โครงการ | งบที่ได้รับ (ลบ.) | แผนสะสม | ผลเบิกจ่าย ณ มี.ค.64 | | คงเหลือ (ลบ.) | สถานะผลการดำเนินงาน |
| | | | (ลบ.) | (ร้อยละ) | | |
| 1.โครงการเจรจาและประชุมนานาชาติ (กกด.) | 3.0000 | 0.6148 | 0.0076 | 0.25 | 2.9924 | จัดประชุมออนไลน์ Special SOME ครั้งที่ 38 แล้วเมื่อวันที่ 21 - 22 มี.ค. 64 *** มีการจัดประชุมย่อยทางออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จึงทำให้ไม่มีการเบิกจ่าย |
| 2.โครงการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน(กกด.) | 1.0000 | 0.3122 | 0.1893 | 18.93 | 0.8107 | - มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart Energy ครั้งที่ 2 แล้ววันที่ 8 มี.ค.64 - มีการจัดประชุมหารือออนไลน์ โครงการความร่วมมือการซื้อ - ขายไฟฟ้า พหุภาคีภายใต้กรอบ LTMS - PIP แล้ววันที่ 25 มี.ค.64 - มีการจัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือในการศึกษาเชิงนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาพพลังงานของประเทศร่วมกับประเทศญี่ปุ่น แล้ววันที่ 24 มี.ค.64 |
| 3.โครงการศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ (กกด.) | 1.0000 | 0.3432 | 0.0858 | 8.58 | 0.9142 | งานที่ปรึกษาสงงานที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย |
| 4.โครงการพัฒนาคลังกรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน (กยผ.) | 1.0000 | 0.1800 | 0.0000 | 0.00 | 1.0000 | อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการ |
| 5.โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชนปีงบประมาณ 2564 (กสร.) | 5.1210 | 3.3274 | 1.6433 | 32.09 | 3.4777 | - กสร. และที่ปรึกษาอยู่ระหว่างจัดอบรมออนไลน์ "ความรู้ด้านพลังงาน" ให้กับ สฟจ.และกลุ่มเป้าหมาย - สฟจ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย |
| 6.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ (กยผ.) | 8.5000 | 1.0750 | 1.8174 | 21.38 | 6.6826 | ส่วนกลาง จัดอบรมคลีนิกนักพลังงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 เม.ย.64 เรื่อง Energy Audit ให้ สฟจ. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมวางแผนจัดอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้กับ สฟจ. ในเดือน พ.ค.64 |
| 7. โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (สสข.) | 60.5567 | 38.1936 | 22.3401 | 36.89 | 38.2166 | - ส่วนกลาง อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัด - ส่วนภูมิภาค อยู่ระหว่างลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลลงในระบบประมวลผล และจัดทำสมดุลพลังงาน |
| รวม | 80.1777 | 44.0462 | 26.0836 | 32.53 | 54.0941 | |

ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน โครงการที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


| แผนงาน/โครงการ | เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 64) | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | |
|--|--|--|---|-----------------------|
| | | แผนงานไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.64) | ผลงานไตรมาส 2 (ณ 31 มี.ค.2564) | ประเมินผล เทียบแผน |
| 1.โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 | | | | |
| เป้าหมาย 1) ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกและมีความตระหนักในการใช้พลังงาน 2) ประชาชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านพลังงานมีวิสัยทัศน์ในการเป็นเจ้าของผลิตพลังงาน 3) เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานประชุมชน 4) เกิดการสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานชุมชน 5) เกิดการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมระดับชุมชน | | | | |
| 1.1 อปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี ที่เข้าร่วม ปี 2564 (120 แห่ง) | เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม มีแผนพลังงานบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาชุมชน | <ul style="list-style-type: none"> - จัดเก็บข้อมูลลงระบบประมวลผลข้อมูล /จัดทำสมดุลพลังงาน และทำการพยากรณ์การใช้พลังงาน /พร้อมจัดทำแผนและผลักดันแผนพลังงาน | <ul style="list-style-type: none"> - ไตรมาสที่ 1 ลงพื้นที่สัมมนาชี้แจงโครงการ / จัดตั้งคณะทำงาน /รับสมัคร อส.พน.และแต่งตั้ง อส.พน.ประจำชุมชน / จัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน แล้วเสร็จ 99% - จังหวัดที่ยังดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่แล้วเสร็จ คือ - เชียงใหม่ 88% - บึงกาฬ 75% - ลพบุรี 75% - ไตรมาส ที่ 2 - จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ แล้วเสร็จ 105แห่ง - จัดเก็บข้อมูลลงในระบบประมวลผลข้อมูล (ผ่านเว็บไซต์) แล้วเสร็จ 92 แห่ง - จัดทำสมดุลพลังงาน ปี 2564 แล้วเสร็จ 53 แห่ง | เป็นไปตามแผน |



| แผนงาน/โครงการ | เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 64) | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | |
|--|--|---|--|-----------------------|
| | | แผนงานไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.64) | ผลงานไตรมาส 2 (ณ 31 มี.ค.2564) | ประเมินผล เทียบแผน |
| 1.โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 | | | | |
| 1.2 โรงเรียนในสังกัด รัฐบาลปี 2564 (70 แห่ง) | มีการบูรณาการเรื่อง พลังงานในการเรียนการ สอนในโรงเรียนของ ชุมชนไม่น้อยกว่า 70แห่ง | - จัดเก็บข้อมูลในโรงเรียน และประมวลผล/จัดทำสมุด พลังงาน และทำการพยากรณ์ การใช้พลังงาน และศึกษาดู งานด้านพลังงาน | <u>ไตรมาสที่ 1</u> ฝึกอบรมให้ ความรู้ พลังงานเรื่องใกล้ตัว และอบรมการเก็บข้อมูลกับ กลุ่มเยาวชน แล้วเสร็จ 86% - (จังหวัดที่ยังดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 ยังไม่เสร็จ คือ - ฉะเชิงเทรา 50% - ชัยภูมิ 50% - ตรัง 50% - นครปฐม 50% - นครศรีธรรมราช 50% - น่าน 25% - บึงกาฬ 50% - ลำปาง 75% - ศรีสะเกษ 50% - อุตรดิตถ์ 50% - <u>มุกดาหาร **ยังไม่ได้อ ดำเนินการ**</u> <u>ไตรมาสที่ 2</u> - จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ แล้วเสร็จ 45 แห่ง - ประมวลผลข้อมูล แล้วเสร็จ 25 แห่ง - จัดทำสมุดพลังงาน ปี 2564 แล้วเสร็จ 21 แห่ง | เป็นไปตามแผน |

| แผนงาน/โครงการ | เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 64) | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | |
|---|---|---|--|-----------------------|
| | | แผนงานไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.64) | ผลงานไตรมาส 2 (ณ 31 มี.ค.2564) | ประเมินผล เทียบแผน |
| 1.3 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในปี 2563 จำนวน 120 อปท. | สร้างครัวเรือนต้นแบบและเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน จำนวน 50 ครัวเรือน สามารถลดการใช้พลังงานลงได้อย่างน้อยร้อยละ 5 | - จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ (จำนวนตามหลักยามาเน) ลงในระบบประมวลผลข้อมูล/จัดทำสมุดพลังงาน และทำการพยากรณ์การใช้พลังงาน/จัดซื้อจัดจ้างเทคโนโลยีพลังงาน (งบอุดหนุน) | ไตรมาสที่ 1 จัดประชุมปลูกและปรับแผน /จัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานครัวเรือนต้นแบบ 50 ครัวเรือน และจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานแล้วเสร็จ 89% - จังหวัดที่ยังดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ยังไม่เสร็จทั้งหมด 21 จังหวัด คือ | เป็นไปตามแผน |

จังหวัดที่ยังดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (%)



- ไตรมาสที่ 2**
- จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ (จำนวนตามหลักยามาเน) แล้วเสร็จ 105 แห่ง
 - จัดเก็บข้อมูลลงในระบบประมวลผลข้อมูล แล้วเสร็จ 78 แห่ง
 - จัดทำสมุดพลังงาน ปี 2564 แล้วเสร็จ 44 แห่ง
 - เปรียบเทียบข้ามปี 2563-2564 แล้วเสร็จ 35 แห่ง



| แผนงาน/โครงการ | เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย. 64) | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | |
|--|---|--|---|-----------------------|
| | | แผนงานไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.64) | ผลงานไตรมาส 2 (ณ 31 มี.ค.2564) | ประเมินผล เทียบแผน |
| 1.4 โรงเรียนในสังกัด รัฐบาล ปี 2563 จำนวน 120 แห่ง | มีการบูรณาการเรื่อง พลังงานในการเรียนการ สอนในโรงเรียนของ ชุมชนไม่น้อยกว่า 152 แห่ง และเกิดชมรมหรือ กลุ่มที่ดำเนินกิจกรรม ด้านพลังงาน | - จัดประชุมปลูกและ ปรับปรุงแผน | - ไตรมาสที่ 1 และ 2 - จัดประชุมปลูกและปรับ แผน แล้วเสร็จ 116 แห่ง คิดเป็น 97% (จังหวัดที่ยังดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ยังไม่เสร็จ คือ - นราธิวาส - ยโสธร | เป็นไปตามแผน |
| 1.5 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ด้านพลังงาน 4 แห่ง ปี 2564 (จังหวัดชุมพร/ นครราชสีมา/ลำปาง/ สระแก้ว) | เกิดศูนย์เรียนรู้ 4 แห่ง มีหลักสูตรประจำศูนย์ มีการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 1 แห่ง | สพจ.และเครือข่ายฯทำ กิจกรรมในพื้นที่ ประชุม ครั้งที่ 1 | - ส่วนกลางจัดสัมมนา แล้ว 1 ครั้ง - สพจ. และเครือข่ายฯ ทำกิจกรรมในพื้นที่ ประชุมครั้งที่ 1 แล้ว เสร็จ 4 แห่ง | เป็นไปตามแผน |

| แผนงาน/โครงการ | เป้าหมาย (ถ 30 ก.ย. 64) | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|
| | | แผนงานไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.64) | ผลงานไตรมาส 2 (ถ 31 มี.ค.2564) | ประเมินผล เทียบแผน |
| 1.6 การส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน | 1.มีการส่งมอบเทคโนโลยีและฝึกอบรมการใช้งาน 2.สามารถลดใช้พลังงานลงจากเดิมร้อยละ10 | - จัดซื้อจัดจ้าง | สัญญาจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 260 สัญญา ประกอบด้วย - อยู่ระหว่างการจัดทำTOR 4 สัญญา คือ จังหวัดปัตตานี ลพบุรี และสมุทรสงคราม - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญาจ้าง แล้ว 256 ฉบับ - อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญาจ้าง 66 ฉบับ - รอส่งมอบ 93 สัญญา - ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว 97 สัญญา | เป็นไปตามแผน |



| แผนงาน/โครงการ | เป้าหมาย (ถ 30 ก.ย. 64) | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | |
|---|--|--|---|-----------------------|
| | | แผนงานไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.64) | ผลงานไตรมาส 2 (ถ 31 มี.ค.2564) | ประเมินผล เทียบแผน |
| 1.7 นวัตกรรมกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้ พลังงาน 10 จังหวัด (จังหวัดกระบี่/ชลบุรี/ นครพนม/พะเยา/ พังงา/พิจิตร/ยโสธร/ ระยอง/ราชบุรี/ลำปาง) | 1. พัฒนาการ ดำเนินงานและสร้าง ระบบฐานข้อมูลการใช้ พลังงานกับกลุ่มแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. ยกระดับการแปรรูป และช่องทางการตลาด ของ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน | <ul style="list-style-type: none"> - จัดเก็บข้อมูลและลง ข้อมูลใน Web - แต่งตั้งคณะกรรมการมอบ ตราสัญลักษณ์ และมอบ ตราสัญลักษณ์ให้กับ วิสาหกิจที่ผ่านเกณฑ์ - จัดงานตลาดนัดรวมใจ | <u>ไตรมาสที่ 1</u> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำระบบฐานข้อมูล 50 แห่ง แล้วเสร็จ 5 แห่ง - จัดเก็บข้อมูล ทั้ง 50 แห่ง แล้วเสร็จ 1 แห่ง <u>ไตรมาสที่ 2</u> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการ ประมวลผลข้อมูล ทั้ง 50 แห่ง | เป็นไปตาม แผน |
| 1.8 นวัตกรรมจัดทำ แผนพลังงานชุมชนกับ จนท.อปท. 2 จังหวัด (เชียงใหม่/ภูเก็ต) | 1.พัฒนาเนื้อหาการ วางแผนพลังงานกับ จนท.อปท. 2.ขยายองค์ความรู้ด้าน การจัดการพลังงานใน ชุมชนให้กับ อปท. | จัดสัมมนา รอบที่ 1 และ ถอดบทเรียน | <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนกลางจัดสัมมนา แล้ว 1 ครั้ง | เป็นไปตาม แผน |

| แผนงาน/ โครงการ | เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย.64) | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | |
|---|--|--|--|--|
| | | แผนงานไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.64) | ผลงานไตรมาส 2 (ณ 31 มี.ค.2564) | ประเมินผล เทียบแผน |
| 2. โครงการสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีต่อ การขับเคลื่อนงาน พลังงานในชุมชน | <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนในภาค ส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ เป้าหมาย ทั้ง 13 จังหวัด ได้รับความรู้ ความเข้าใจและเจต คติที่ดีต่อการ ขับเคลื่อนงาน พลังงานในชุมชน - หลักสูตรพื้นฐาน ทั่วไป สำหรับการ พัฒนาศักยภาพนัก สื่อสารพลังงาน ด้าน การสื่อสารเชิง นโยบายพลังงานใน ระดับชุมชน - สร้างการยอมรับและ โอกาสในการพัฒนา พลังงานตาม นโยบายของชาติได้ | <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะทำงานระดับ จังหวัด พร้อมถอด บทเรียนและพัฒนา ปรับปรุงแผนการจัด กิจกรรมฯ - อบรมสร้างความรู้ความ เข้าใจผ่านระบบ ออนไลน์ให้กับ <ol style="list-style-type: none"> 1. สพจ.(ขรก./พรก./ ลูกจ้าง) 2. ตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย 3. นักสื่อสารพลังงาน จังหวัดละไม่น้อยกว่า 20 คน | <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด พร้อมถอดบทเรียน พัฒนาและปรับปรุง แผนการจัดกิจกรรมฯแล้วเสร็จ 11 จังหวัด (กระบี่ อุตรธานี ยโสธร กำแพงเพชร นครสวรรค์ นครปฐม เชียงใหม่ ระนอง สระแก้ว ภูเก็ต และบุรีรัมย์) - จังหวัดศรีสะเกษจะมีการประชุมคณะทำงาน ระดับจังหวัด และรายงานความก้าวหน้าการ ดำเนินงานฯ ในวันที่ 23 เม.ย. 64 - จังหวัดลำปางอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อ ขอจัดประชุมอย่างเป็นทางการต่อไป - ดำเนินการแล้วเสร็จ ในการจัดอบรมหลักสูตร "การประชาสัมพันธ์และการโน้มน้าวใจ"ผ่าน ระบบออนไลน์ ให้กับ สพจ.(ขรก./พรก./ ลูกจ้าง) และนักสื่อสารพลังงาน จำนวน 4 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. (12 มี.ค / 19 มี.ค /26 มี.ค และ 2 เม.ย 64) เพื่อ สร้างและพัฒนาบุคลากรของ สป.พ.น. และ นักสื่อสารพลังงาน ให้สามารถเป็นผู้ส่งผ่าน ความรู้ และสร้างเจตคติที่ดีต่องานพลังงาน สู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วน 3 จังหวัดที่เหลือ อยู่ระหว่างการรับสมัครนัก สื่อสาร - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นด้านพลังงาน ให้กับ سพจ. ตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย และนักสื่อสาร พลังงาน จำนวน 3 ครั้ง ตามแผนงาน | <p>เป็นไปตาม แผน</p> <p>เป็นไปตาม แผน</p> <p>เป็นไปตาม แผน</p> |

| แผนงาน/ โครงการ | เป้าหมาย (ณ 30 ก.ย.64) | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | |
|--|---------------------------|--|--|-----------------------|
| | | แผนงานไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.64) | ผลงานไตรมาส 2 (ณ 31 มี.ค.2564) | ประเมินผล เทียบแผน |
| 2. โครงการสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีต่อ การขับเคลื่อนงาน พลังงานในชุมชน (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจและ เจตคติที่ดี | <ul style="list-style-type: none"> - สพจ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดี ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีจังหวัดเชียงใหม่ กระบี่ และอุดรธานี ได้ดำเนินการดังกล่าว แล้ว | เป็นไปตาม แผน |