

คำปรับตามสัญญา/ข้อตกลง

Flowchart



เมื่อครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญา/ข้อตกลง



คู่สัญญายังไม่
ส่งมอบงาน/พัสดุ

ระเบียบฯ
ข้อ 181

หน่วยงานจัดทำ **หนังสือเรียกคำปรับ**
(ภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ)


คู่สัญญา
ส่งมอบงาน/พัสดุ

ระเบียบฯ
ข้อ 181

หน่วยงานจัดทำ **หนังสือสงวนสิทธิ์เรียกคำปรับ**
(ขณะรับมอบงาน/พัสดุ)

หลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วน

จัดทำใบตรวจรับอย่างน้อย 2 ฉบับ
พร้อมกับ **หนังสือแจ้งคำปรับ** ในอัตราคำปรับที่หน่วยงานกำหนด



วิธีการคำนวณค่าปรับ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162



อัตราค่าปรับ

ประเภท	อัตรา
1 การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษา	ร้อยละ 0.01 - 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ
2 การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงาน ทั้งหมดพร้อมกัน	ร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่ต้องไม่เกินกว่า วันละ 100 บาท
3 งานก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อ การจราจร	ร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้าง
4 กรณีจ้างที่ปรึกษา	ร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจ้าง


มูลค่าของสัญญาหรือข้อตกลง/ ราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

ประเภท	มูลค่า
1 การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษา	ราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ
2 การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงาน ทั้งหมดพร้อมกัน	ปรับเต็มมูลค่าของสัญญาหรือข้อตกลง (เช่น กรณีการจ้างที่ต้องการผลสำเร็จของงาน ทั้งหมดพร้อมกัน หรือ การจัดหาสิ่งของที่ประกอบกัน เป็นชุด)
3 งานก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร	
4 กรณีจ้างที่ปรึกษา	

การนับจำนวนวันที่ผิดนัด

EXAMPLE

นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา/ข้อตกลงจนถึงวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว **หัก** วันที่คณะกรรมการใช้ไปในการตรวจรับออกจากจำนวนวันที่ต้องถูกปรับ



>> วันครบกำหนดส่งมอบ 31 ก.ค. เริ่มนับค่าปรับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ 1 ส.ค. นับถึงวันที่มีการส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องครบถ้วน 28 ส.ค. (ส่งมอบ 20 ส.ค. ตรวจรับถูกต้องครบถ้วน 28 ส.ค.) นับ 1 - 28 ส.ค. = 28 วัน

หัก วันที่คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับ 21 - 28 ส.ค. = 8 วัน


จำนวนวันที่ผิดนัดต้องคิดค่าปรับ 28 - 8 = 20 วัน

การคำนวณค่าปรับงานก่อสร้าง



EXAMPLE

วันครบกำหนดส่งมอบเป็นวันทำการ
กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง



» วันครบกำหนดส่งมอบ วันศุกร์ 31 ก.ค. (วันทำการ) เริ่มนับค่าปรับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ 1 ส.ค. นับถึงวันที่มีการส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องครบถ้วน 28 ส.ค. (ส่งมอบ 20 ส.ค. ตรวจรับถูกต้องครบถ้วน 28 ส.ค.)

นับ 1 - 28 ส.ค. = 28 วัน **หัก** วันที่คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับ 21 - 28 ส.ค. = 8 วัน

การคิดจำนวนวันผิดนัด



วิธีการคิดค่าปรับ




$$\begin{array}{ccc} \text{อัตราค่าปรับ (\%)} & \text{มูลค่าสัญญา/ข้อตกลง} & \text{จำนวนวันที่ผิดนัด} \\ \boxed{0.10\%} & \times \boxed{2,000,000 \text{ บาท}} & \times \boxed{20 \text{ วัน}} \\ & & \\ & = & \boxed{40,000 \text{ บาท}} \end{array}$$

การคำนวณค่าปรับงานก่อสร้าง





EXAMPLE

วันครบกำหนดส่งมอบเป็นวันหยุด
กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง



วันครบกำหนดส่งมอบ วันเสาร์ 31 ก.ค. (วันหยุด) เลื่อนวันครบกำหนดส่งมอบเป็นวันทำการถัดไป วันจันทร์ 2 ส.ค. เริ่มนับค่าปรับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ 3 ส.ค. นับถึงวันที่มีการส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องครบถ้วน 28 ส.ค. (ส่งมอบ 20 ส.ค. ตรวจรับถูกต้องครบถ้วน 28 ส.ค.)
 นับ 3 - 28 ส.ค. = 26 วัน **หัก** วันที่คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับ 21 - 28 ส.ค. = 8 วัน

การคิดจำนวนวันผิดนัด



วิธีการคิดค่าปรับ



อัตราค่าปรับ (%) มูลค่าสัญญา/ข้อตกลง จำนวนวันที่ผิดนัด


$$0.10\% \times 2,000,000 \text{ บาท} \times 18 \text{ วัน} = 36,000 \text{ บาท}$$

การคำนวณค่าปรับงานก่อสร้าง



EXAMPLE

มีการส่งมอบงาน 2 ครั้ง และวันครบกำหนดส่งมอบเป็นวันทำการ กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง



➤ วันครบกำหนดส่งมอบ วันศุกร์ 31 ก.ค. (วันทำการ) ส่งมอบงานครั้งที่ 1 วันที่ 20 ส.ค. (วันปิดนัดการส่งมอบ)

คณะกรรมการตรวจรับแจ้งผลว่าไม่ผ่าน ให้แก้ไข 28 ส.ค. ส่งมอบงานครั้งที่ 2 วันที่ 10 ก.ย.



คณะกรรมการตรวจรับถูกต้องครบถ้วน 15 ก.ย. เริ่มนับค่าปรับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ 1 ส.ค.

นับถึงวันที่มีการส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องครบถ้วน 15 ก.ย. นับ 1 ส.ค. - 15 ก.ย. = 46 วัน

หัก วันที่คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับครั้งที่ 1 วันที่ 21 - 31 ส.ค. = 11 วัน

หัก วันที่คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับครั้งที่ 2 วันที่ 11 - 15 ก.ย. = 5 วัน

การคิดจำนวนวันผิดนัด



วิธีการคิดค่าปรับ



อัตราค่าปรับ (%)

0.10%



มูลค่าสัญญา/ข้อตกลง

2,000,000 บาท



จำนวนวันที่ผิดนัด

30 วัน


= 60,000 บาท

การคำนวณค่าปรับงานก่อสร้าง



EXAMPLE

มีการส่งมอบงาน 2 ครั้ง และวันครบกำหนดส่งมอบเป็นวันหยุด กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง




วันครบกำหนดส่งมอบ วันเสาร์ 31 ก.ค. (วันหยุด) เลื่อนวันครบกำหนดส่งมอบเป็นวันทำการถัดไป วันจันทร์ 2 ส.ค. ส่งมอบงานครั้งที่ 1 วันที่ 20 ส.ค. (วันปิดนัดการส่งมอบ) คณะกรรมการตรวจรับแจ้งผลว่าไม่ผ่าน ให้แก้ไข 31 ส.ค. ส่งมอบงานครั้งที่ 2 วันที่ 10 ก.ย. คณะกรรมการตรวจรับถูกต้องครบถ้วน 15 ก.ย. เริ่มนับค่าปรับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ 3 ส.ค. นับถึงวันที่มีการส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องครบถ้วน 15 ก.ย. นับ 3 ส.ค. - 15 ก.ย. = 44 วัน

หัก วันที่คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับครั้งที่ 1 วันที่ 21 - 31 ส.ค. = 11 วัน

หัก วันที่คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับครั้งที่ 2 วันที่ 11 - 15 ก.ย. = 5 วัน

การคิดจำนวนวันผิดนัด



วิธีการคิดค่าปรับ



อัตราค่าปรับ (%)

0.10%



มูลค่าสัญญา/ข้อตกลง

2,000,000 บาท

จำนวนวันที่ผิดนัด

28 วัน




= 56,000 บาท

การคำนวณค่าปรับงานก่อสร้าง



EXAMPLE

มีการส่งมอบงาน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ก่อนกำหนดส่งมอบ ครั้งที่ 2 หลังกำหนดส่งมอบ
กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง



วันครบกำหนดส่งมอบ 31 ก.ค. ส่งมอบงานก่อนครบกำหนด 25 ก.ค.

คณะกรรมการตรวจรับแจ้งผลว่าไม่ผ่าน ให้แก้ไข 10 ส.ค. ส่งมอบงานครั้งที่ 2 วันที่ 10 ก.ย.

คณะกรรมการตรวจรับถูกต้องครบถ้วน 15 ก.ย. เริ่มนับค่าปรับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ 1 ส.ค.

นับถึงวันที่มีการส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องครบถ้วน 15 ก.ย. นับ 1 ส.ค. - 15 ก.ย. = 46 วัน

หัก วันที่คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับครั้งที่ 1 วันที่ 26 ก.ค. - 10 ส.ค. = 16 วัน

หัก วันที่คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับครั้งที่ 2 วันที่ 11 - 15 ก.ย. = 5 วัน

การคิดจำนวนวันผิดนัด



วิธีการคิดค่าปรับ



อัตราค่าปรับ (%)

0.10%



มูลค่าสัญญา/ข้อตกลง

2,000,000 บาท



จำนวนวันที่ผิดนัด

25 วัน

= 50,000 บาท



สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ประกอบโครงการฝึกอบรมกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

หมายเหตุ

- การนับระยะเวลาคำนวณค่าปรับกรณีงานซึ่งงานจ้างทั่วไป ใช้หลักการคำนวณเดียวกับตัวอย่างการคำนวณค่าปรับงานก่อสร้างข้างต้น ตามอัตราที่ระเบียบกำหนด
- ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 181 กำหนดให้จัดทำหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับ และหนังสือบอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ เท่านั้น ส่วนหนังสือแจ้งชำระค่าปรับจัดทำขึ้นตามสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ของกรมบัญชีกลาง ดังนั้น หน่วยงานจะจัดทำหนังสือแจ้งชำระค่าปรับหรือไม่ก็ได้
- ตัวอย่างหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับ หนังสือบอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ และหนังสือชำระค่าปรับของกองพัสดุ กรมชลประทาน เป็นเพียงตัวอย่างแนวทางในการดำเนินการ หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนข้อความได้เท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ที่มา/ อ้างอิง

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ประกอบโครงการฝึกอบรมกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- กองพัสดุ กรมชลประทาน
<https://supply.rid.go.th/supplyrid/6/ex-talk-01.html>
(ตัวอย่างหนังสือแจ้งเรียกค่าปรับ, หนังสือสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ, ตัวอย่างหนังสือแจ้งชำระค่าปรับ)

ผู้จัดทำ

★ นางวิภาสวดี ฤกษ์กลาง ☎ 0 2140 6377

★ นางสาวอชิรญาณ์ ราษีทัศน์ ☎ 0 2140 6379