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ค่าปรับตามสัญญา/ข้อตกลง
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วิธีการคำนวณค่าปรับ

[image: ]ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162




อัตราค่าปรับ


	ประเภท
	อัตรา

	[image: ]        การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
        นอกจากการจ้างที่ปรึกษา
	ร้อยละ 0.01 - 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

	[image: ]        การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงาน
        ทั้งหมดพร้อมกัน
	ร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้อง
ไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาท

	[image: ]        งานก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อ    
        การจราจร
	ร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้าง

	[image: ]กรณีจ้างที่ปรึกษา

	ร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจ้าง
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มูลค่าของสัญญาหรือข้อตกลง/ ราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

	ประเภท
	มูลค่า

	[image: ]         การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
          นอกจากการจ้างที่ปรึกษา
	ราคาพัสดุที่ยังไม่ได้มอบ

	[image: ]         การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงาน
[image: ]          ทั้งหมดพร้อมกัน
          งานก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อ
[image: ]          การจราจร
          กรณีจ้างที่ปรึกษา 
	ปรับเต็มมูลค่าของสัญญาหรือข้อตกลง
(เช่น กรณีการจ้างที่ต้องการผลสำเร็จของงาน
ทั้งหมดพร้อมกัน หรือ การจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด)


 การนับจำนวนวันที่ผิด

[image: ][image: ]                 นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา/ข้อตกลงจนถึงวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วน
และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเรียบร้อย หัก วันที่คณะกรรมการใช้ไปในการตรวจรับออกจากจำนวนวันที่ต้องถูกปรับ







[image: ]           วันครบกำหนดส่งมอบ 31 ก.ค. เริ่มนับค่าปรับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ 1 ส.ค. 
นับถึงวันที่มีการส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องครบถ้วน 28 ส.ค.
(ส่งมอบ 20 ส.ค. ตรวจรับถูกต้องครบถ้วน 28 ส.ค.) นับ 1 - 28 ส.ค. = 28 วัน
หัก วันที่คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับ 21 - 28 ส.ค. = 8 วัน 



 จำนวนวันที่ผิดนัดต้องคิดค่าปรับ 28 - 8 = 20 วัน
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การคำนวณค่าปรับงานก่อสร้าง

[image: ]
[image: ]วันครบกำหนดส่งมอบเป็นวันทำการ
กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง

[image: ]
[image: ]           วันครบกำหนดส่งมอบ วันศุกร์ 31 ก.ค. (วันทำการ) เริ่มนับค่าปรับถัดจากวันครบกำหนด
ส่งมอบ 1 ส.ค. นับถึงวันที่มีการส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องครบถ้วน 28 ส.ค.
(ส่งมอบ 20 ส.ค. ตรวจรับถูกต้องครบถ้วน 28 ส.ค.)
นับ 1 - 28 ส.ค. = 28 วัน หัก วันที่คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับ 21 - 28 ส.ค. = 8 วัน 


[image: ]การคิดจำนวนวันผิด
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วิธีการคิดค่าปรับ
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การคำนวณค่าปรับงานก่อสร้าง

[image: ]
[image: ][image: ]วันครบกำหนดส่งมอบเป็นวันหยุด
กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง

[image: ]           วันครบกำหนดส่งมอบ วันเสาร์ 31 ก.ค. (วันหยุด) เลื่อนวันครบกำหนดส่งมอบเป็น
วันทำการถัดไป วันจันทร์ 2 ส.ค. เริ่มนับค่าปรับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ 3 ส.ค. 
นับถึงวันที่มีการส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องครบถ้วน 28 ส.ค.
(ส่งมอบ 20 ส.ค. ตรวจรับถูกต้องครบถ้วน 28 ส.ค.) 
นับ 3 - 28 ส.ค. = 26 วัน หัก วันที่คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับ 21 - 28 ส.ค. = 8 วัน 




[image: ]การคิดจำนวนวันผิด
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การคำนวณค่าปรับงานก่อสร้าง

[image: ]
[image: ]มีการส่งมอบงาน 2 ครั้ง และวันครบกำหนดส่งมอบเป็นวันทำการ
กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง
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[image: ][image: ][image: ]การคิดจำนวนวันผิด
           วันครบกำหนดส่งมอบ วันศุกร์ 31 ก.ค. (วันทำการ) ส่งมอบงานครั้งที่ 1 วันที่ 20 ส.ค. (วันผิดนัดการส่งมอบ) คณะกรรมการตรวจรับแจ้งผลว่าไม่ผ่าน ให้แก้ไข 28 ส.ค. ส่งมอบงานครั้งที่ 2 วันที่ 10 ก.ย.
คณะกรรมการตรวจรับถูกต้องครบถ้วน 15 ก.ย. เริ่มนับค่าปรับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ 1 ส.ค.
นับถึงวันที่มีการส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องครบถ้วน 15 ก.ย. นับ 1 ส.ค. - 15 ก.ย. = 46 วัน
หัก วันที่คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับครั้งที่ 1 วันที่ 21 - 31 ส.ค. = 11 วัน
หัก วันที่คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับครั้งที่ 2 วันที่ 11 - 15 ก.ย. = 5 วัน


[image: ][image: ]วิธีการคิดค่าปรับ
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การคำนวณค่าปรับงานก่อสร้าง

[image: ][image: ]
มีการส่งมอบงาน 2 ครั้ง และวันครบกำหนดส่งมอบเป็นวันหยุด
กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง
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[image: ]          วันครบกำหนดส่งมอบ วันเสาร์ 31 ก.ค. (วันหยุด) เลื่อนวันครบกำหนดส่งมอบเป็น
วันทำการถัดไป วันจันทร์ 2 ส.ค. ส่งมอบงานครั้งที่ 1 วันที่ 20 ส.ค. (วันผิดนัดการส่งมอบ)
คณะกรรมการตรวจรับแจ้งผลว่าไม่ผ่าน ให้แก้ไข 31 ส.ค. ส่งมอบงานครั้งที่ 2 วันที่ 10 ก.ย.
คณะกรรมการตรวจรับถูกต้องครบถ้วน 15 ก.ย. เริ่มนับค่าปรับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ 3 ส.ค.
นับถึงวันที่มีการส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องครบถ้วน 15 ก.ย. นับ 3 ส.ค. - 15 ก.ย. = 44 วัน 
หัก วันที่คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับครั้งที่ 1 วันที่ 21 - 31 ส.ค. = 11 วัน
หัก วันที่คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับครั้งที่ 2 วันที่ 11 - 15 ก.ย. = 5 วัน

[image: ][image: ]การคิดจำนวนวันผิด

วิธีการคิดค่าปรับ
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การคำนวณค่าปรับงานก่อสร้าง

[image: ]
[image: ]มีการส่งมอบงาน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ก่อนกำหนดส่งมอบ ครั้งที่ 2 หลังกำหนดส่งมอบ
กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง
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[image: ][image: ][image: ]การคิดจำนวนวันผิด
          วันครบกำหนดส่งมอบ 31 ก.ค. ส่งมอบงานก่อนครบกำหนด 25 ก.ค.
คณะกรรมการตรวจรับแจ้งผลว่าไม่ผ่าน ให้แก้ไข 10 ส.ค. ส่งมอบงานครั้งที่ 2 วันที่ 10 ก.ย.
คณะกรรมการตรวจรับถูกต้องครบถ้วน 15 ก.ย. เริ่มนับค่าปรับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ 1 ส.ค.
นับถึงวันที่มีการส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรับถูกต้องครบถ้วน 15 ก.ย. นับ 1 ส.ค. - 15 ก.ย. = 46 วัน
หัก วันที่คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับครั้งที่ 1 วันที่ 26 ก.ค. - 10 ส.ค. = 16 วัน
หัก วันที่คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับครั้งที่ 2 วันที่ 11 - 15 ก.ย. = 5 วัน



[image: ][image: ]วิธีการคิดค่าปรับ
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[image: ][image: ]สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ประกอบโครงการฝึกอบรมกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

การนับระยะเวลาคำนวณค่าปรับกรณีงานซื้องานจ้างทั่วไป ใช้หลักการคำนวณเดียวกับ
ตัวอย่างการคำนวณค่าปรับงานก่อสร้างข้างต้น ตามอัตราที่ระเบียบกำหนด

[image: ]
[image: ]ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 181
กำหนดให้จัดทำหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับ และหนังสือบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ
เท่านั้น ส่วนหนังสือแจ้งชำระค่าปรับจัดทำขึ้นตามสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ฯ
ของกรมบัญชีกลาง ดังนั้น หน่วยงานจะจัดทำหนังสือแจ้งชำระค่าปรับหรือไม่ก็ได้



[image: ]ตัวอย่างหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับ หนังสือบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ
และหนังสือชำระค่าปรับของกองพัสดุ กรมชลประทาน เป็นเพียงตัวอย่างแนวทาง
ในการดำเนินการ หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนข้อความได้เท่าที่ไม่ขัดกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม




[image: ]ที่มา/ อ้างอิง

[image: ]ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

[image: ]สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ประกอบโครงการฝึกอบรมกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง


[image: ]กองพัสดุ กรมชลประทาน
https://supply.rid.go.th/supplyrid/6/ex-talk-01.html
(ตัวอย่างหนังสือแจ้งเรียกค่าปรับ, หนังสือสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ,
ตัวอย่างหนังสือแจ้งชำระค่าปรับ)
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